

Määrärahojen siirrot urakoiden toteuttamiseksi

Tekn.ltk 10.11.2022 § 72
795/02.02.02/2021

Tuusniemen taajaman katuvalojen saneeraukseen on vuoden 2022 talousarviossa varattu investointirahaa 20 000 €. Teknisen lautakunnan hyväksymä Enerke Oy:n jättämä tarjous oli 33 100 € alv 0%. Urakan aikana ilmeni, että kaksi säilytettäväksi ajateltua pylvästä olivat niin lahovaurioisia, että ne päätettiin uusiksi lisätyönä. Lisäksi käytöstä poistuneen puhelinlinjan purkamisesta aiheutui lisäkustannuksia. Lisätöiden arvoksi muodostui 2 455 € alv 0 %.

Lopulliseksi urakkahinnaksi lisä- ja muutostöineen muodostui 35 555,00 € alv 0%. Katuvalojen saneeraushankkeen määrärahaylitykseksi muodostui 15 555 € alv 0%.

Tuusniemen taajaman satama-alueen kurturuusujen poistoon on vuoden 2022 talousarviossa varattu investointirahaa 30 000 €. Kurturuusujen poistohankkeen urakoi Tuusniemen Sora Oy. Lopulliseksi urakkahinnaksi muodostui 33 142,00 € alv 0 %. Tuusniemen taajaman satama-alueen kurturuusujen määrärahaylitykseksi muodostui 3 142 € alv 0%.

Pahkasalon jäteveden puhdistamon varoaltaan reunojen korotukseen on vuoden 2022 talousarviossa varattu investointirahaa 35 000 €. Teknisen lautakunnan hyväksymä Tuusniemen Sora Oy:n jättämä hinta-arvio oli 50 100 € alv 0%. Urakan aikana ilmeni, että urakaan sisältynyt lietealtaiden tyhjennys ja –massojenvaihdon kustannukset oli arvioitu väärin. Massoja jouduttiin vaihtamaan enemmän kuin hinta-arvioon oli laskettu. Lisätöiden arvoksi muodostui 16 012,32 € alv 0 %.

Urakkahintaan sisältynyt possutuskaivo jätettiin lopullisista suunnitelmista pois. Possutuskaivon poistumisesta saatiin 10 728 € alv 0% hyvitystä. Lopulliseksi urakkahinnaksi lisä- ja muutostöinen, hyvitys huomioiden muodostui 55 384,32 € alv 0%. Pahkasalon jätevedenpuhdistamon varoaltaan reunojen korotuksen määrärahaylitykseksi muodostui 20 384,32 € alv 0%.

Leiritien kunnallistekniikan rakentamishanke on jaettu kahdelle vuodelle ja hankkeen viimeistely kustannuksiin on vuoden 2022 talousarvioon varattu investointirahaa 21 000 €. Urakan viimeistelyyn hyväksytyt lisätyöt mukaanlukien vuonna 2022 kului 38 800 € alv 0%. Leiritien kunnallistekniikan rakentamishankkeen viimeistelytöiden määrärahaylitykseksi vuodelle 2022 muodostui 17 800 € alv 0%.

Tuusniemen koulukeskuksen piha-alueen leikkipaikan viimeistelytöihin on vuoden 2022 talousarvioon varattu 0 €. Pyramid kiipeilytelineen viimeistelyyn ja lopulliseen asennukseen kului alkuperäisen vuoden 2021 tarjouksen mukaisesti 13 883 € alv 0%. Tuusniemen koulukeskuksen piha-alueen leikkipaikka hankkeen määrärahaylitykseksi vuodelle 2022 muodostui 13 883 € alv 0%.

Määrärahojen siirtoja voidaan toteuttaa seuraavasti:

- Katualueiden lohkomiseen varatusta määrärahasta voidaan siirtää 16 000 € alv 0%, Tuusniemen taajaman katuvalojen saneeraushankeeseen.
- Satama-alueen kävelysiltojen ja huvimajojen uusimiseen varatusta määrärahasta voidaan siirtää 3 500 € alv 0%, Tuusniemen taajaman satama-alueen kurturuusujen poistoon sekä 21 000 € alv 0%, Pahkasalon jäteveden puhdistamon varoaltaan reunojen korotukseen.
- Tuusniemen koulukeskuksen opetuskeittiön keittiökalusteiden ja kodinkoneiden uusimiseen varatusta määrärahasta voidaan siirtää 18 000 € alv 0%, Leiritien kunnallistekniikan rakentamishankeeseen.
- Käärmevaaran vanhan ampumaradan kunnostamiseen ja rakenteiden purkuun varatusta määrärahasta voidaan siirtää 14 000 € alv 0%, Tuusniemen koulukeskuksen piha-alueen leikkipaikan viimeistelytyöhön.

Näillä määrärahojen siirroilla saadaan katettua kaikki vuonna 2022 toteutetut investointihankkeet, eikä lisämäärärahaa ole tarpeen hakea vuodelle 2022.

Valmistelija

vs. tekninen johtaja Petteri Heikkinen, puh. 044-720 9032.

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy määrärahojen siirrot investointiosaan varatuista määrärahoista edellä esitetysti. Määrärahojen siirrot esitetään edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.